整備基本計画策定委員会　スケジュール

資料1

※今後の検討により変更する可能性があります。

令和５年
7月10日

第１回委員会
○委員会の進め方について
○基本計画の方向性について
○市場調査について（概要）

関係者ヒアリング調査（7月下旬頃～）
現状課題等前提条件/地域及び各団体の意向（ニーズ）の把握

令和５年
8月31日

第２回委員会
○基本計画（素案）について
○市場調査について（手法・対象者）

市場調査（10月3日～13日（7日間））
小豆島ふるさと村のポテンシャル/コンセプト・方針/参入意向及び参入範囲/想定事業内容/参入形態/民活導入可能性及び事業期間/行政への要望・意見等

島内ワークショップ（11月6日・8日・10日予定）
小豆島の未来を担う若者の意見や想い　等の把握

令和５年
12月頃

（書面開催）
○基本計画（案）について
○市場調査の結果について

令和６年
1月頃

第３回委員会
○基本計画策定について
○次年度以降の取組方針について

整備基本計画の策定・公表
・パブリックコメントは実施無し
・住民説明会(仮)の開催、町HP及び広報誌に掲載（予定）