小豆島ふるさと村再整備検討委員会資料
2025年5月20日11：00～

資料②

今後のスケジュール（案）

	2025（R6）		2025（R7）												2026（R8）	
項目	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月
宿泊ゾーン	公募資料作成					完成 ※事前公表？	公募期間 公告～企画提案まで６か月確保							優先交渉権者選定	協定等締結 詳細協議	
					リーガルチェック		公告									
	事業者の追加ヒアリング															
	民有地協議						質問受付	回答								
							参加表明受付				企画提案受付		プレゼン			
					用地測量											
その他のゾーン	事業スキーム再検討（官民対話の継続等）														公募準備	
委員会等				会議		会議					会議		審査			
その他			地元説明会		議会			議会			議会			議会		地元説明会