
第４回 小豆島ふるさと村全体整備基本計画策定委員会

整備基本計画策定委員会 スケジュール

第２回委員会
○基本計画（素案）について
○市場調査について（⼿法・対象者）

第３回委員会(書⾯開催)
○基本計画（案）について
○市場調査の結果について

令和５年
12⽉

令和５年
7⽉10⽇

令和５年
8⽉31⽇

令和６年
2⽉1⽇

関係者ヒアリング調査（7⽉下旬頃〜）
現状課題等前提条件/地域及び各団体の意向（ニーズ）の把握

第１回委員会
○委員会の進め⽅について
○基本計画の⽅向性について
○市場調査について（概要）

第４回委員会
○基本計画策定について
○次年度以降の取組⽅針について

市場調査（10⽉3⽇〜13⽇（7⽇間））
⼩⾖島ふるさと村のポテンシャル/コンセプト・⽅針/参⼊意
向及び参⼊範囲/想定事業内容/参⼊形態/⺠活導⼊可能性及
び事業期間/⾏政への要望・意⾒等

整備基本計画の策定・公表
・パブリックコメントは実施無し
・住⺠説明会(仮)の開催、町HP及び広報誌に掲載（予定）

島内ワークショップ（11⽉6⽇・8⽇・10⽇）
⼩⾖島の未来を担う若者の意⾒や想い 等の把握

資料１


