

(様式1)

小教こ発第528号

令和5年10月26日

文部科学大臣 殿

香川県小豆郡小豆島町長

大江 正彦

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

小豆島町公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和4年度

(担当)

小豆島町教育委員会こども教育課

住所：香川県小豆郡小豆島町
片城甲44番地95

電話：0879-82-7014

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和5年10月

(2) 評価の方法

町教育委員会こども教育課にて評価を行い、点検・評価による有識者からの評価を受けた。その結果を町ホームページにて公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画で予定していた池田小学校長寿命化改修事業は、計画どおり実施し、学校施設の安全性及び教育環境の向上を図ることができた。
今後は、他の小学校施設においても施設の老朽化が進んでいるため、維持保全に努め、児童の安全・安心及び適切な学習環境の整備に努める。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した ✓ 達成できなかった

【所見】

池田小学校において、外部(屋根、外壁等)及び内部(内壁、床等)の改修し、キュービクル、貯水槽及び浄化槽の交換を実施し施設の長寿命化を図った。また、同様にプールについても改築を行った。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した ✓ / 達成できなかった

【所見】

池田小学校敷地内の段差解消及びエレベーターの設置、障害者用トイレの設置などバリアフリー化を実施した。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

該当なし

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

| 学校等の名称 | 目標 | 事業区分 | 整備方針 | | | | 事業完了年月日 | (実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等 | 備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記) |
|--------|-----|------|-------------|------|------|------------------|---------|--------------------------------|----------------------------------|
| | | | 事業単位 | 建物区分 | 構造区分 | 全事業期間 (契約～完成) | | | |
| 池田小学校 | (1) | 02 | 長寿命化改良事業 | 校 | R | R4.4～R5.3 | R5.3.24 | | |
| 池田小学校 | (2) | 07 | 大規模改造(障害) | 校 | | R4.4～R5.3 | R5.3.24 | | |
| 池田小学校 | (1) | 31 | 学校水泳プール(屋外) | | | R4.4～R5.3 | R5.3.24 | | |