



小豆島ふるさと村再整備について

小豆島町商工観光課


小豆島ふるさと村の概要

項目	内容
名称	小豆島ふるさと村
接する道路の路線名	県道 三都港平木線 町道 室生北港線
所在地	香川県小豆郡小豆島町室生2084番地1
構成施設	総合管理棟（情報発信施設、喫茶、特産品等販売） エントランス広場 夢想館（展示施設）、手延そうめん館（体験、加工施設） 駐車場（普通車49台/大型車4台/身障者用2台） 屋外トイレ（2棟） 国民宿舎小豆島、ふるさと荘（宿泊施設） 交流センター
その他の施設	簡易宿泊施設（11棟） キャンプ場、プロムナード 体育館、テニスコート、グラウンド EV充電スタンド（急速、普通）

小豆島ふるさと村の位置図



小豆島ふるさと村の配置図



小豆島ふるさと村再整備事業のこれまでの経緯


年 月	できごと
令和2年10月～	小豆島ふるさと村将来ビジョン検討会を開催 (計7回)
令和3年11月	小豆島ふるさと村将来ビジョンを策定
令和5年 6月～	小豆島ふるさと村全体整備基本計画策定委員会を開催 (計4回)
令和6年 2月	小豆島ふるさと村全体整備基本計画を策定
令和6年 3月	地元説明会（室生及び浜条地区）の開催
令和6年10月～ 11月	サウンディング型市場調査を実施 W E B及び対面にて22社と対話
令和6年12月	サウンディング型市場調査の結果公表
令和7年 2月	小豆島ふるさと村再整備の方向性を町議会にて報告
令和7年 4月	地元説明会（室生及び浜条地区）の開催

小豆島ふるさと村再整備事業全体計画平面図



事業スキーム（案）

- ・ 令和6年の市場調査の結果から、「事業①」宿泊ゾーンの事業推進の可能性を確認
- ・ 従業員の雇用確保や財政負担の状況から、事業全体を一気に着手するのは困難と判断
 1. 「事業①」の宿泊ゾーンの公募条件等を整理、**令和7年度中**に先行して**公募を実施**
 2. 「事業②③」は、「事業①」の進捗に合わせ、**現状活用**を継続、**整備手法等を再検討**



長期的なスケジュール（案）

	令和 7 年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
事業①	公募準備 用地交渉 公募 事業提案	・事業者選定 ・詳細協議 ・協定等締結 用地測量等	【設計・許認可等】	【建設】	【事業開始】	
事業②	道の駅・海の駅 及びキャンプ場 事業化検討 官民対話の 継続等	公募準備	公募	事業提案	事業提案	事業提案
事業③		用地交渉	用地測量等			
			・事業者選定	・詳細協議	・協定等締結	
			【設計・許認可等】	【建設】	【事業開始】	

再整備に向けた検討委員会とプロジェクトチームの設置

